

Директор школы
Удобрнедаю
В.В.В.



План
подготовки и проведения ЕГЭ
в 2020-2021 учебном году
по МБОУ «Бакланская СОШ»

№п/п	Перечень мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Изучение нормативных документов о ЕГЭ	Сентябрь-декабрь	Ефименко В.В. Бравкова С.В.
2.	Уточнение количества выпускников 11 класса, желающих сдавать ЕГЭ по выбору (и по какому предмету)	сентябрь	Бравкова С.В.
3.	Утверждение элективных предметов для подготовки учащихся к ЕГЭ	сентябрь	Ефименко В.В. Бравкова С.В.
4.	Создание базы данных выпускников школы в соответствии с требованиями и форматом управления образования	декабрь	Бравкова С.В.
5.	Работа по обеспечению нормативными, правовыми, инструктивными и справочными материалами по проведению ЕГЭ	В течение года	Ефименко В.В. Бравкова С.В.
6.	Издание необходимых приказов по подготовке и проведению ЕГЭ	Декабрь-май	Ефименко В.В. Бравкова С.В.
7.	Обеспечение сборниками контрольно-измерительных материалов по предметам,	В течение года	Бравкова С.В. учителя-предметники

	сдаваемым в форме ЕГЭ		
8.	Организация и проведение пробного ЕГЭ и итогового сочинения, как допуска к ЕГЭ	декабрь	Бравкова С.В., учителя – предметники
9.	Обновление информации на стенде о ЕГЭ	В течение года	Бравкова С.В.
10.	Участие в обучающих семинарах, организованных ОО по подготовке к ЕГЭ	В течение года	Учителя- предметники
11.	Знакомство учащихся и их родителей с расписанием проведения ЕГЭ	Декабрь- январь	Бравкова С.В. классные руководители
12.	Определение ППЭ и оформление уведомлений на ЕГЭ	Апрель-май	Бравкова С.В.
13.	Проведение ЕГЭ по расписанию и обеспечение подвоза учащихся	Май- июнь	Ефименко В.В. Бравкова С.В.
14.	Организация ознакомления учащихся и их родителей с результатами ЕГЭ	июнь	Ефименко В.В. Бравкова С.В.

Зам. директора по УВР:  Бравкова С.В.